

 Pesquisar quadro

 

 Filtrar

TO DO 2

F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RBAC) ...

MVP: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

 SCRUM-17

 = 

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas ...

MVP: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

 SCRUM-20

 = 

+ Criar

IN PROGRESS

IN REVIEW

DONE 

+

 Pesquisar linha do ...

 Epic ▾

Categoria do st... ▾

Ticket	25	26	27	28	Jun / Jul		29	30	1	2	3	4	5	Jul		6	7	8	9	10	11	12	Jul		13	14	15	16	17	18	19
Sprints							Sprint 1																								
☐ > ⚡ <u>SCRUM-5 MVP: Administração do Sistema</u>																															
☐ > ⚡ <u>SCRUM-6 MVP: Gestão de Temas</u>																															
☐ > ⚡ <u>SCRUM-7 MVP: Análise de Documentos</u>																															
☐ > ⚡ <u>SCRUM-8 Incremento 1: Exportação, Histórico e Chat sobre Tema</u>																															
☐ > ⚡ <u>SCRUM-9 Incremento 2: Feedback e Curadoria</u>																															
☐ > ⚡ <u>SCRUM-10 Incremento 3: Conversação sobre Relatório e Tokens</u>																															
+ Criar Epic																															

Sprint 1

3 jul – 17 jul (2 tickets)

000

Concluir sprint

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17

F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

SCRUM-20

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

Ticket do Jira

SCRUM-5 / SCRUM-17

1

F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

+

...

Descrição

Infra técnica e mecanismo de autenticação com controle de acesso por papel (Administrador, Gestor, Autor).

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Priorida...	Respon...	Status	
SCRUM-18	[Enabler] EN-001 Configurar infraestrutura base da aplicação	Med...	Não a	TAREFAS PENDENTES
SCRUM-19	[Enabler] EN-002 Implementar autenticação e controle de acesso (RBAC)	Med...	Não a	TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Sprint 1

3 jul – 17 jul (2 tickets)

0

0

0

Concluir sprint

...

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17	F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RB...		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		...
SCRUM-20	F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...		MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise		MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		

Ticket do Jira

SCRUM-17 / SCRUM-18

1

...

Tarefas pendentes

+ Melhorar o Subtask

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Categorias

Nenhum

Pai

SCRUM-17 F1.1 – Autenticação e Controle de

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

8

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Criado há 30 minutos

Atualizado há 30 minutos

Configurar

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos de uma aplicação web com backend, banco de dados e pipeline de CI/CD configurados para desenvolver e implantar funcionalidades continuamente.

Critérios de Aceitação:

- Repositório Git com branches dev/staging/prod configuradas
- Backend (API REST) com rota /health retornando HTTP 200
- Banco de dados provisionado com schema inicial aplicado via migrations
- Frontend inicializado e acessível no browser via rota raiz
- Pipeline CI executando build e testes a cada Pull Request
- Deploy automático em staging após merge na branch staging
- [RNF] API respondendo em menos de 500ms no health check em staging

Salvar

Cancelar

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Sprint 1

3 jul – 17 jul (2 tickets)

0

0

0

Concluir sprint

...

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17	F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENTE	-	=		...
SCRUM-20	F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENTE	-	=		

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENTE	-	=		
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENTE	-	=		

Ticket do Jira

SCRUM-17 / SCRUM-19

1

Tarefas pendentes

Melhorar o Subtask

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Categorias

Nenhum

Pai

SCRUM-17 F1.1 – Autenticação e Controle de

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

5

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Criado há 31 minutos

Atualizado há 31 minutos

Configurar

Descrição

Como sistema, preciso autenticar usuários e diferenciar permissões por papel (Administrador, Gestor de Tema, Autor de Relatório) para garantir que cada persona acesse apenas as funcionalidades pertinentes.

Critérios de Aceitação:

Login com e-mail e senha via formulário

JWT emitido com o papel do usuário (role) após login bem-sucedido

Credenciais inválidas retornam erro genérico sem revelar qual campo falhou

Rotas sem token retornam HTTP 401

Rotas restritas ao Administrador retornam HTTP 403 para outros papéis

Token expira em 8h; usuário é redirecionado ao login ao expirar

[RNF] Senhas armazenadas com hash bcrypt (fator de custo ≥ 12)

[RNF] JWT assinado com chave secreta de no mínimo 256 bits

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de s

Sprint 1

3 jul – 17 jul (2 tickets)

000

Concluir sprint

...

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17

F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-20

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDED

-

=

...

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÃ...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÃ...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÃ...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios

MVP: GESTÃ...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDED

-

=

...

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDED

-

=

...

Ticket do Jira

SCRUM-5 / SCRUM-20

1

...

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas

+ ...

Descrição

Permite ao Administrador cadastrar novos temas e listar os temas existentes.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Priorida...	Respon...	Status
SCRUM-21	US-001 Cadastrar novo tema	Med...	Não a: TAREFAS PENDENTES
SCRUM-22	US-002 Listar e visualizar temas cadastrados	Med...	Não a: TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

☐ Sprint 1 3 jul – 17 jul (2 tickets)

000

Concluir sprint

...

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17	F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RB...	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		...
SCRUM-20	F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		

+ Criar

☐ Backlog (17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho AVALIAR

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=		

US-001 Cadastrar novo tema

Descrição

Como Administrador do Sistema, quero cadastrar um novo tema informando nome e descrição, para que Gestores de Tema possam configurá-lo e Autores possam solicitar análises.

Critérios de Aceitação:

- Apenas Administrador acessa a funcionalidade de cadastro
- Formulário exige Nome (obrigatório, máx. 100 chars) e Descrição (obrigatório, máx. 500 chars)
- Campos inválidos exibem mensagem de erro inline sem submeter o formulário
- Tema criado aparece na listagem imediatamente com status Ativo
- Nome duplicado exibe mensagem de erro sem criar item duplicado
- Após sucesso: confirmação visual e formulário limpo para novo cadastro
- [RNF] Endpoint de criação responde em menos de 3 segundos

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de stal >

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes

Melhorar o Subtask

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Categorias

Nenhum

Pai

SCRUM-20 F1.2 – Cadastro e Visualização d

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

3

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Desenvolvimento

Automação Execuções de regras

Criado há 32 minutos

Atualizado há 32 minutos

Configurar

0

0

0

Concluir sprint

...

Estabelecer a base técnica da aplicação e permitir que o Administrador do Sistema acesse a plataforma, cadastre temas e associe gestores

SCRUM-17	F1.1 – Autenticação e Controle de Acesso (RB...	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		...
SCRUM-20	F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=		

+ Criar

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...	MVP: GESTÃ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	

Ticket do Jira

SCRUM-20 / SCRUM-22

1

...

US-002 Listar e visualizar temas cadastrados

+ ...

Descrição

Como Administrador do Sistema, quero visualizar a lista de todos os temas cadastrados para acompanhar e gerenciar os temas disponíveis.

Critérios de Aceitação:

Apenas Administrador tem acesso à listagem de temas

Exibe: Nome, Descrição (truncada), Data de criação e Status (Ativo/Inativo)

Ordenação padrão: mais recentes primeiro

Lista vazia exibe mensagem indicativa

Paginação com no máximo 20 itens por página

[RNF] Listagem carrega em menos de 3s para até 100 temas

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stal >

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Categorias

Nenhum

Pai

SCRUM-20 F1.2 – Cadastro e Visualização d

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

2

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Automação

Execuções de regras

Criado há 32 minutos

Atualizado há 32 minutos

Configurar

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-57	F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-59	F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de Tok...	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-61	Definition of Ready (DoR)		TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-62	Definition of Done (DoD)		TAREFAS PENDE	-	=	

+ Criar

Ticket do Jira

Adicionar epic / SCRUM-61

1

Definition of Ready (DoR)

+ ...

Descrição

A história de usuário está escrita no formato: 'Como [persona], quero [ação], para [benefício]'

Os critérios de aceitação estão definidos e são mensuráveis

A história foi estimada em story points pela equipe

A história não possui dependências bloqueantes não resolvidas

A história foi revisada e aprovada pelo Product Owner

O escopo está claro o suficiente para ser iniciado sem ambiguidades

A história cabe em uma única sprint

Subtarefas

Adicionar subtarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

X

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)		MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios		MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise		MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise		MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-57	F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-59	F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de Tok...		INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-61	Definition of Ready (DoR)			TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-62	Definition of Done (DoD)			TAREFAS PENDE	-	=	

+ Criar

Ticket do Jira

Adicionar epic

SCRUM-62

1

Definition of Done (DoD)

Descrição

O código foi implementado e revisado via Pull Request (code review aprovado)

Testes automatizados escritos e passando (unitários e/ou de integração)

A funcionalidade foi testada manualmente em ambiente de staging

Todos os critérios de aceitação foram verificados e validados

O código passou pelo pipeline de CI sem falhas

Nenhuma regressão identificada nas funcionalidades existentes

[RNF] Endpoints da funcionalidade respondem em menos de 3 segundos em staging

[RNF] Dados sensíveis (senhas, tokens) não são expostos em logs ou respostas de API

A documentação técnica (README ou comentários relevantes) foi atualizada, se necessário

O item foi movido para 'Concluído' no board do Jira

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários