

RevisAI

Pesquisar linha do ...

Epic

Categoria do st...

[illegible]

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

SCRUM-20

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDEI

-

=

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDEI

-

=

Ticket do Jira

SCRUM-5 / SCRUM-23

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

+ ...

Descrição

Permite ao Administrador vincular e desvincular usuários como gestores de temas.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status	
SCRUM-24	US-003 Associar gestor a um tema	M	N	TAREFAS PENDENTES
SCRUM-25	US-004 Remover gestor de um tema	M	N	TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-5 MVP: Administração do

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

SCRUM-20

F1.2 – Cadastro e Visualização de Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDEI

-

=

+ Criar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

o2

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDEI

-

=

Ticket do Jira

SCRUM-5 / SCRUM-26

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

+ ...

Descrição

Permite ao Administrador monitorar uso de tokens por tema e por usuário.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pr...	R...	Status
SCRUM-27	US-005	Visualizar...	TAREFAS PENDENTE

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stat

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-5 MVP: Administração do Sistem

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-6 / SCRUM-30

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-6 MVP: Gestão de Temas

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

Descrição

Permite ao Gestor criar etapas de verificação com system prompts e itens de checklist com critérios.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pr...	R...	Status
SCRUM-31	US-007	Cadastrar...	TAREFAS PENDENTE
SCRUM-32	US-008	Definir system prom...	TAREFAS PENDENTE
SCRUM-33	US-009	Cadastrar ite...	TAREFAS PENDENTE

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stat

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-6 / SCRUM-34

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

+ ...

Descrição

Permite ao Gestor fazer upload de documentos de referência para enriquecer o contexto das análises.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pr...	R...	Status
SCRUM-35	US-010 Fazer upload de...	= N	TAREFAS PENDENTE
SCRUM-36	US-011 Vincular...	= N	TAREFAS PENDENTE

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stai >

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-6 MVP: Gestão de Temas

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Q

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-6 / SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios

+

...

Descrição

Permite ao Gestor controlar quem pode solicitar análises no seu tema.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pr...	R...	Status
SCRUM-38	US-012	Conceder...	TAREFAS PENDENTE
SCRUM-39	US-013	Remover...	TAREFAS PENDENTE

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stal >

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-6 MVP: Gestão de Temas

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More 1 +

Pesquisar no ba...



Filtrar

Backlog (17 tickets)

0 0 0 Criar sprint

👤	Crie um quadro branco para planejar seu trabalho			AVALIAR	...	X
SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-57	F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-59	F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-61	Definition of Ready (DoR)		TAREFAS PENDE	-	=	👤
SCRUM-62	Definition of Done (DoD)		TAREFAS PENDE	-	=	👤

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-7 / SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise

+ ...

Descrição

Permite ao Autor de Relatório enviar documentos para análise e acompanhar o processamento.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pr...	R...	Status
SCRUM-41	US-014	Solicitar análi...	TAREFAS PENDENTE
SCRUM-42	US-015	Acompanhar...	TAREFAS PENDENTE

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades



Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de stat >

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes

+ Melhorar o Feature

Informações

Responsável

Não atribuído

[Atribuir a mim](#)

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-7 MVP: Análise de Documentos

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog (17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-7 / SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

+

...

Descrição

Permite ao Autor visualizar o relatório de análise gerado pela IA, com itens do checklist e referências.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-44	US-016 Visualizar resultado...	M.	N. TAREFAS PENDENTES
SCRUM-45	US-017 Reprocessar...	M.	N. TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-7 MVP: Análise de Docun

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog (17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-8 / SCRUM-46

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

+

...

Descrição

Gera e disponibiliza o resultado da análise como arquivo PDF para download.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-47	US-018 Exportar resultado da...	M.	N. TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

>

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-8 Incremento 1: Exportaç

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog (17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-8 / SCRUM-48

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

+

...

Descrição

Permite ao Autor acessar análises e conversas anteriores.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-49	US-019 Acessar histórico de...	M.	N. TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

>

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-8 Incremento 1: Exportaç

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

17 tickets

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM - 23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-8 / SCRUM-50

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F4.3 – Chat sobre o Tema

+ ...

Descrição

Permite ao Autor conversar com a IA sobre o tema para tirar dúvidas e aprofundar entendimento.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-51	US-020 Conversar sobre o tema com...	M	N TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... >

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-8 Incremento 1: Exportaç

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Q

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

...

X

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-9 / SCRUM-52

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

+ ...

Descrição

Permite ao Autor registrar feedback sobre os itens de verificação do resultado da análise.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-53	US-021 Cadastrar feedback em ite...	M.	N. TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-9 Incremento 2: Feedbac

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Q

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM - 23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM - 62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-9 / SCRUM-54

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

+

...

Descrição

Permite ao Gestor revisar e aprovar feedbacks submetidos pelos autores para melhorar o tema.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-55	M	N	TAREFAS PENDENTES
SCRUM-56	M	N	TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-9 Incremento 2: Feedbac

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Q Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog

(17 tickets)

0

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDE

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-10 / SCRUM-57

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

+

...

Descrição

Permite ao Autor conversar com a IA sobre o resultado de uma análise específica.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-58	US-023 Conversar com a IA sobre o...	M	N

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-10 Incremento 3: Conver

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More

1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Backlog (17 tickets)

000

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23

F1.3 – Associação de Gestores a Temas

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-26

F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)

MVP: ADMIN...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-28

F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-30

F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-34

F2.3 – Gestão de Contexto via RAG

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-37

F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relat...

MVP: GESTÁ...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-40

F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Aná...

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-43

F3.2 – Visualização do Resultado da Análise

MVP: ANÁLI...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-46

F4.1 – Exportação do Resultado em PDF

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-48

F4.2 – Histórico de Análises e Conversas

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-50

F4.3 – Chat sobre o Tema

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-52

F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-54

F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-57

F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise

INCREMENT...

TAREFAS PENDE

-

=

SCRUM-59

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de...

INCREMENT...

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

TAREFAS PENDEI

-

=

SCRUM-62

Definition of Done (DoD)

TAREFAS PENDEI

-

=

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-10 / SCRUM-59

Tarefas pendentes

Melhorar o Feature

F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de Tokens

+ ...

Descrição

Permite a Autores e Gestores acompanhar o consumo de tokens e estimar custos.

Subtarefas

0% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-60	US-024 Consultar consumo de toke...	M.	N. TAREFAS PENDENTES

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

TudoComentáriosHistóricoRegistro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?Atualização de status...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Informações

Responsável

Não atribuído

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-10 Incremento 3: Conver

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Nenhum

Relator

Thales Tozatto Filgueiras

Espaços

RevisAI

Resumo Backlog Quadro Código Cronograma Documentos Formulários More 1 +

Pesquisar no ba...



Filtrar

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho AVALIAR

SCRUM - 23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 57	F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 59	F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de Tok...	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 61	Definition of Ready (DoR)		TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM - 62	Definition of Done (DoD)		TAREFAS PENDE	-	=	

+ Criar

Ticket do Jira

Adicionar epic / SCRUM-61

Definition of Ready (DoR)

+ ...

Descrição

- A história de usuário está escrita no formato: 'Como [persona], quero [ação], para [benefício]'
- Os critérios de aceitação estão definidos e são mensuráveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- A história não possui dependências bloqueantes não resolvidas
- A história foi revisada e aprovada pelo Product Owner
- O escopo está claro o suficiente para ser iniciado sem ambiguidades
- A história cabe em uma única sprint

Subtarefas

Adicionar subtarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades



Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Espaços

RevisAI

...

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

More 1

+

Pesquisar no ba...

Filtrar

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

SCRUM-23	F1.3 – Associação de Gestores a Temas	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-26	F1.4 – Monitoramento de Tokens (Admin)	MVP: ADMIN...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-28	F2.1 – Configuração do Tema e System Prompt	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-30	F2.2 – Gestão de Etapas e Checklist	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-34	F2.3 – Gestão de Contexto via RAG	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-37	F2.4 – Gestão de Acesso de Autores de Relatórios	MVP: GESTÁ...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-40	F3.1 – Solicitação e Acompanhamento de Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-43	F3.2 – Visualização do Resultado da Análise	MVP: ANÁLI...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-46	F4.1 – Exportação do Resultado em PDF	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-48	F4.2 – Histórico de Análises e Conversas	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-50	F4.3 – Chat sobre o Tema	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-52	F5.1 – Registro de Feedback pelo Autor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-54	F5.2 – Curadoria de Feedbacks pelo Gestor	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-57	F6.1 – Chat sobre o Resultado da Análise	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-59	F6.2 – Gestão e Visualização de Consumo de Tok...	INCREMENT...	TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-61	Definition of Ready (DoR)		TAREFAS PENDE	-	=	
SCRUM-62	Definition of Done (DoD)		TAREFAS PENDE	-	=	

+ Criar

Ticket do Jira

Adicionar epic / SCRUM-62

1

Definition of Done (DoD)

+ ...

Descrição

- O código foi implementado e revisado via Pull Request (code review aprovado)
- Testes automatizados escritos e passando (unitários e/ou de integração)
- A funcionalidade foi testada manualmente em ambiente de staging
- Todos os critérios de aceitação foram verificados e validados
- O código passou pelo pipeline de CI sem falhas
- Nenhuma regressão identificada nas funcionalidades existentes
- [RNF] Endpoints da funcionalidade respondem em menos de 3 segundos em staging
- [RNF] Dados sensíveis (senhas, tokens) não são expostos em logs ou respostas de API
- A documentação técnica (README ou comentários relevantes) foi atualizada, se necessário
- O item foi movido para 'Concluído' no board do Jira

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários